

Dodatok č. 3 **K Zmluve o dielo č. 9/2019**

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Názov:** **Obec Hrnčiarovce nad Parnou**
Sídlo: **Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou**
Zastúpený: **Mgr. Marcel Škorec – starosta obce**
IČO: **34007521**
DIČ: **2021149845**

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Názov:** **INVEX, spol. s.r.o.**
Sídlo: **Skladová 2, 917 01 Trnava**
Zastúpený: **Ing. Viliam Kolenič, konateľ**
Ing. Ján Pikna, konateľ
IČO: **31426000**
IČ DPH: **SK2020391274**
Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Trnava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení článok:

V. Cena

5.2 Cena diela sa navyšuje o sumu objednávateľom požadované navyše práce. Navyše práce sa realizovali vo vstupnej hale, kuchyne a na elektroinštalácii, podľa prílohy.

Cena za navyše práce:	bez DPH	2 365,08	EUR
	DPH	473,01	EUR
Cena navyše prác, vrátane DPH		2 838,09	EUR

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2019 a Dodatku č.1 sa týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo č. 9/2019 nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 9/2019 nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 9/2019 nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 9/2019 je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa.12.10.2021

V Trnave , dňa 11.10.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Marcel Škorec, starosta obce

Ing. Viliam Kolenič, konateľ

Ing. Ján Pikna, konateľ